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Actions correctrices générales

 Augmenter le potentiel de travail

 augmenter l’effectif (/!\ loi de Brooks)

 faire travailler plus les personnes impliquées
(heures supplémentaires)

 Négocier

 délai (repousser la fin à plus tard)

 attentes (moins ambitieuses)
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