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Planification d’itération

+ Limitée dans le temps
(s’arréte quelquesoit son avancement
quand le temps imparti est écoulé)

+ Pour rester concentré sur I'objectif
et produire plutét que s’éterniser

inutilement

¢+ Maximum 8h (itérations de 1 mois)
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