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Processus de terminaison

 Valider le passage à l’opérationnel

 Préparer le retour « à la normale »

 Démanteler l’équipe

 Marquer la fin par un événement pour assurer 
la reconnaissance du travail effectué
 Inauguration

 Communication

 …


