

de la gestion au management

- ◆ Gestion de projet : décompose, prévoit, affecte, contrôle, pilote et évalue → méthodes d'ordonnancement, de planification et de suivi des tâches.
- ◆ Management de projet : détermine le projet, le lance et le réalise
- ◆ Management par projets : l'entité structure son organisation et adapte ses règles de fonctionnement à partir et autour des projets

les objets du management de projet

- ◆ Les contraintes
(temps, spécifications techniques et ressources)
- ◆ L'organisation
(le mode projet ne constitue pas toujours une alternative à l'organisation en vigueur, s'y adaptant souvent, s'en accommodant parfois)
- ◆ Les acteurs (commanditaire, chef de projet, membres de l'équipe, parties prenantes)
- ◆ Les phases (amont, gel, réalisation)
- ◆ Les outils de gestion
(outils de gestion de projet plus ou moins spécifiques, à interfacer (non sans mal) avec les SI existant)