

## Phases des projets

### Phases

- ♦ Amont ou avant-projet
- ♦ Gel
- ♦ Réalisation

### Caractéristiques

- ♦ Phase d'opportunité, d'émergence, c'est une période exploratoire de formulation multiple d'idées et d'évaluation rapide de scénarios
- ♦ Véroille un ou quelques uns des choix multiples de la phase amont
- ♦ Passage à l'acte qui relève de la gestion de la qualité, des coûts et des délais, du management des équipes, de la gestion des risques

## Acteurs des projets

### Ceux qui ...

- ♦ Prescrivent, achètent, évaluent, réorientent, voire arrêtent le projet
- ♦ Pilotent le projet
- ♦ Réalisent le projet
- ♦ Entourent le projet

### ... s'appellent

- ♦ client, maître d'ouvrage, commanditaire, destinataire
- ♦ Manager de projet, chef de projet, maître d'œuvre, directeur de projet, coordinateur de projet
- ♦ Membres de l'équipe
- ♦ Tiers, sponsors, parties prenantes