

Planification agile

- ◆ Le client valorise les attentes du carnet de commande, ce qui détermine l'ordre de leur prise en charge.
- ◆ L'équipe estime la difficulté relative des attentes du carnet de commande, ce qui détermine le nombre des attentes prises en charge à chaque itération.

Remise en question

- ◆ Jeff Sutherland (co-créateur de Scrum) 07/2017
« Estimating tasks will slow you down. Don't do it. We gave it up over 10 years ago. »
- ◆ Ron Jeffries (co-créateur d'XP) 05/2019
« I like to say that I may have invented story points, and if I did, I'm sorry now. »