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Effectif requis / disponible

 Le maximum de la courbe de charge

correspond à l’effectif minimum requis

pour mener à bien le projet dans sa 

durée minimale

Il faut donc au moins 4 personnes

On n’en a que 3

Examen de la courbe de charge
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Examen de la courbe de charge
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Tâches concernées

 T3 : 3J, 2H (6HJ)

effectif > 1H, on peut donc le diminuer

avec 1H durée de 6HJ/1H = 6J

 T4 : 6J, 2H (12HJ)

effectif > 1H, on peut donc le diminuer

avec 1H durée de 12HJ/1H = 12J



Conduite d’un projet informatique Philippe Brutus

SupAvenir – Sainte Ursule

le CNAM de Normandie Reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur

Impact si 1H sur T3
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Impact si T4 après T3
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Choix de la solution

Solution (de la plus longue à la plus courte) Durée totale du projet Retenue

T4 réalisée par 1 seule personne 15j (soit 6j de plus)

T3 et T4 réalisées en séquence,

chacune par 2 personnes
14j (soit 5j de plus)

T4 et T3 réalisées en séquence,

chacune par 2 personnes,

avec T4 en même temps que T2

12j (soit 3j de plus)

T3 réalisée par 1 seule personne 11j (soit 2j de plus) X

On peut faire

réaliser T3

par 1 personne

Equipe de 3 personnes
Tâches critiques changées
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