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Avancement d’une tâche

Avancement = (fait / (fait + reste à faire))

On peut calculer l’avancement …

 en temps

 en charge

 physique

Tableau de suivi des tâches

 Pour chaque tâche

 nom et objet

 charge prévue, consommée et résiduelle

 estimation de la charge restante

 dates planifiées de début et fin

 ressources nécessaires
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Consolidation de l’avancement

 en temps JAMAIS

 en charge Oui
à condition qu’il n’y ait pas de sous-traitance au forfait

 physique Oui
à condition de pondérer les tâches

Consolidation de l’avancement


