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Piloter un projet

 collecter un ensemble de données

 analyser ces données

 décider et mettre en œuvre le cas échéant les 
actions nécessaires pour que le projet atteigne 
les objectifs qui lui ont été assignés.

Ceci dans le cadre initialement défini en termes 
de coût, délai et qualité.

Piloter un projet

 La personne chargée de la supervision d'un 
projet garde constamment sous surveillance 
l'écart existant entre

 ce qui est prévu (le prévisionnel)

 ce qui est réalisé


