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Interdépendances de projets

 Pour aboutir, un projet peut dépendre

de la réalisation des livrables

d'un autre projet.

 Les jalons correspondant à la 

disponibilité de ses livrables sont donc 

communs aux projets interdépendants.

Ressources de l’entreprise

 La principale difficulté réside dans la 

coordination de plusieurs projets et 

l’allocation des ressources.

 Nivellement

 Lissage
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Planification multi projets

 Planifier, évaluer les ressources 

nécessaires, établir le budget pour 

chaque projet

 Consolider la charge et les ressources 

pour l’ensemble des projets

Difficulté

 La principale difficulté

de la gestion multi-projets

réside dans la coordination

de plusieurs projets

et l’allocation des ressources.


