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Scrum 1995 - Jeff Sutherland et Ken Schwaber 

 cadre méthodologique

 diviser pour maîtriser

 diviser le besoin
en sous-ensembles porteurs de valeur

 diviser la durée du projet
en intervalles courts (itérations ou sprints)

 diviser l’effectif en équipes de moins de 10

Scrum : itérations successives
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