

On considère un projet dont le carnet de commande comprend les attentes suivantes :

code	valeur (€)	difficulté
A	700	2
B	400	5
C	1500	8
D	1200	8
E	1000	40
F	200	20
G	50	5
H	500	20
I	50	13

code	valeur (€)	difficulté
J	1300	13
K	900	8
L	200	3
M	200	2
N	200	13
O	1300	20
P	300	20
<b>Total</b>	<b>10000</b>	<b>200</b>

Etablir un plan de livraison en 4 périodes (en justifiant).

Dans un premier temps, associer un numéro d'ordre à chaque attente du carnet de commande.

Répartir ensuite les attentes sur les 4 périodes prévues.