Management de projet Auteur : Philippe Brutus

Avancement d’'une tache

Avancement = (fait / (fait + reste a faire))

On peut calculer 'avancement ...
= en temps
= en charge
= physique

Tableau de suivi des taches

+ Pour chaque tache

= nom et objet
charge prévue, consommeée et résiduelle
estimation de la charge restante
dates planifiées de début et fin
ressources nécessaires
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Consolidation de 'avancement

*entemps JAMAIS

* en charge Oui
a condition qu’il n’y ait pas de sous-traitance au forfait

+ physique Oui

a condition de pondérer les taches

Consolidation de 'avancement
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