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Tableau des tâches…

Tâche

T1 : remue-méninges

teneur

T2 : prise des photos

T3 : sélection des photos

photos

T4 : rédaction des textes

textes

T5 : mise en page

plaquette

Durée

1j

0j

2j

3j

0j

6j

0j

2j

0j

Effectif

2H

0H

1H

2H

0H

2H

0H

1H

0H

Préd.

/

T1

T1

T2

T3

T1

T4

T3, T4

T5

Effort

2H.j

0H.j

2H.j

6H.j

0H.j

12H.j

0H.j

2H.j

0H.j

… et des jalons

(livrables)

remue-méninges

teneur

prise des photos

sélection des photos

photos

rédaction des textes

textes

mise en page

plaquette

Gantt prévisionnel au plus tôt

temps

(jour)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

6

7

9

0
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Suivi des jalons : ligne de temps

temps

teneur photos textes plaquette

d
é

b
u

t

J0 J1 J2 J3 J4

remue-méninges

teneur

prise des photos

sélection des photos

photos

rédaction des textes

textes

mise en page

plaquette

Gantt de suivi de l’avancement

temps

(jour)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

date de suivi ou d’actualisation

jauge d’avancement

1

6,5

7

9

date de début réelle

et nouvelle durée prévue

nouvelle date prévue
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Suivi des jalons : ligne de temps

temps

date d’actualisation

temps

teneur photos textes plaquette

d
é

b
u

t

J0 J1 J2 J3 J4

J1J0 J2 J3 J4

Diagramme temps-écart

temps

(jours)

écart

(jours)

1 50 10

1

-1

jalons

en retard

jalons

en avance

date d’actualisation


