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Tableau des taches...

Tache Durée |Effectif | Préd. | Effort
T1 : remue-méninges 1j 2H / 2H.j

teneur 0j OH T1 OH.j
T2 : prise des photos 2j 1H T1 2H.j
T3 : sétection des photos | 3] 2H T2 | 6H,

- etdes jalons —— photos 0j | OH | T3 |OHj
(livrables) T4 awciondesexes | 6) | 2H | T1 | 12H]
textes 0j OH T4 | OH,j

{?;mseenpage 2j | 1H |T3,T4| 2H;

plaquette 0j OH TS OH.j
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